

Voortgang basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City (april 2018)

Feyenoord streeft er naar om in samenwerking met de gemeente de volgende planning te realiseren:

- januari / februari 2018: concept intentieverklaring (genoemd voorcontract) Feyenoord, gemeente Rotterdam.
- februari / maart 2018: voorcontract ondertekend door Feyenoord en gemeente Rotterdam. Op 3 april jl. is door het college de intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City vastgesteld (zie bijlagen)
- juni / juli 2018: Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City 'Smal' ondertekend door Feyenoord en gemeente Rotterdam.
- december 2018: Basisovereenkomst Sociaal Economisch Programma Feyenoord City 'Breed' medeondertekend door overige partners.

De voortgang van de intentieovereenkomst, als voorloper voor de basisovereenkomst is besproken in het DT MO, MO tafel Zuid – NPRZ, NPRZ, gezamenlijke directieraad respectievelijk stuurgroep Feyenoord en gemeente voor het Stadionpark.

De stand van zaken met betrekking tot de intentieovereenkomst, als voorloper voor de basisovereenkomst is bestuurlijk afgestemd met (coördinerend) wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Sport, Mobiliteit en Duurzaamheid en wethouders Werkgelegenheid en Economie respectievelijk Onderwijs, Jeugd en Zorg.

In het werkplan behorende bij de intentieovereenkomst worden de ambities, een stappenplan met mijlpalen, concrete inspanningen van Feyenoord en inzet van gemeente in voetbalseizoen 2018/2019 per project vastgelegd. Daarnaast bevat de intentieovereenkomst een procesvoorstel om te komen tot de basisovereenkomst in juni 2018. De intentieovereenkomst bevat daarbij de harde voorwaarde dat Feyenoord voor de overeen te komen basisovereenkomst haar projectorganisatie en een gedekte meerjarenbegroting op orde moet hebben. Uitgangspunt is dat de initiërende partijen van Feyenoord (Feyenoord Rotterdam N.V., Stadion Feijenoord N.V.) voor eigen rekening en risico hun programma opstellen en uitvoeren.

Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst is overeengekomen dat de opgenomen ambities worden behaald en committeren beide partijen zich aan de voor hen benoemde acties.

Gekoppeld aan de ondertekening van het Social Impact Contract wordt de raad medio 2018 voorgesteld de vijf moties die betrekking hebben op het sociaal economische programma van Feyenoord als afgedaan te beschouwen.

Voortgang staat op 'groen'

De Basisovereenkomst is een overeenkomst ter verdere meerjarige uitvoering van het Sociaal Economisch Programma Feyenoord City met daarin de ambities (einddoel) en de gewenste jaarlijkse inspanningen voor (voorlopig) de periode 2018-2022. In die zin is de Basisovereenkomst niet alleen een juridisch document, maar bovenal een samenwerkingsovereenkomst; een akkoord waarin duidelijk is vastgelegd wat de partners gaan realiseren, wie welke verantwoordelijke rol daarin heeft en hoe het een en ander aangepakt, georganiseerd en gefinancierd wordt. De looptijd van de Basisovereenkomst is gelijk aan de huidige collegeperiode. Onderdeel is ook een meerjareninvesteringsbegroting (op hoofdlijnen) voor vier jaar, inclusief de bijbehorende en door Feyenoord bekostigde uitvoeringsorganisaties, met daarbij de financiële dekking van Feyenoord, en overige partners. Daarnaast wordt ingegaan op de nulmeting, de impactmeting, de wijze van monitoring en de toetsingsmomenten en op een overlegstructuur waarin op een gestructureerde wijze de realisatie van het SEP kan worden besproken.

Samengevat bestaat het uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de Basisovereenkomst uit:

- voor de projecten Multisportclub, Schoolsport Plus, Werkgelegenheid, Sport & Healthstyle Campus, de Public Sport Space, Sport Experience, Naschoolse Wijkprogrammering, Naschoolse Onderwijsprogrammering en Welzijn en Veiligheid:
 - het einddoel en de ambities;
 - de acties (inclusief mijlpalen) en (tussen)resultaten per jaar voor de jaren 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022. Deze acties en resultaten worden door middel van KPI's concreet geformuleerd;
 - de bijdrage en de inzet van de gemeente;
- de uitvoeringsorganisatie;
- een gezamenlijke communicatiestrategie;
- de meerjareninvesteringsbegroting, inclusief het daarbij behorend en door Feyenoord aan te leveren dekkingsplan;
- de invulling van de nulmeting, de impactmeting, de wijze van monitoring en de toetsingsmomenten in de periode 2018-2022;
- de overlegstructuur, waarin op een gestructureerde wijze het SEP kan worden besproken, met daarbij de geëigende governancestructuur.

Deze onderdelen worden integraal opgepakt als vervolg op de bijeenkomsten die georganiseerd zijn gedurende de totstandkoming van het voorcontract en in afstemming met Feyenoord en de gemeentelijke directies van cluster MO (Onderwijs, Sport&Cultuur, Publieke gezondheid en Welzijn)cluster SO,(Economie), en cluster Werk & Inkomen

Het proces de komende periode

Er is aan het bureau Van de Bunt gevraagd ook het proces om te komen tot de Basisovereenkomst te ondersteunen (het overleg over de opdracht hiertoe is gaande). Zij zullen tijdens verschillende bijeenkomsten als procesbegeleider optreden. De tekstuele inhoudelijke uitwerking en de samenvoeging van de verschillende onderdelen komen primair voor rekening van de projectleiders. Van der Bunt zal voor de gemeente en Feyenoord de voortgang monitoren en daarbij meekijken - bijvoorbeeld door punten ter aanscherping te benoemen - op de inhoud.

Het proces zal er als volgt uit komen te zien:

- Het opstellen van een format voor het uitvoeringsprogramma 2018-2022 van de Basisovereenkomst.
- Een gezamenlijke startbijeenkomst met de projectleiders van de projecten (Multisportclub, Schoolsport Plus, Werkgelegenheid, Sport & Healthstyle Campus, de Public Sport Space, Sport Experience, Naschoolse Wijkprogrammering, Naschoolse Onderwijsprogrammering en Welzijn en Veiligheid) aan de kant van gemeente en Feyenoord. Doel van deze startbijeenkomst is om de projectleiders bekend te maken met de opgave richting totstandkoming van de Basisovereenkomst, met het format en met de verwachte resultaten. De projectleiders zullen hierbij een update geven van het project.
Doel is dat de projectleiders na deze bijeenkomst aan de hand van het format de acties en (tussen)resultaten uitwerken.
- Een gezamenlijke voortgangsbijeenkomst met de projectleiders aan de kant van gemeente en Feyenoord. In deze sessie geven de projectleiders een update van het

project en de totstandkoming van de Basisovereenkomst. De opgehaalde informatie wordt besproken en waar nodig aangescherpt. Doel is dat de projectleiders na deze bijeenkomst de inhoud van het format aanscherpen en naar een eindversie toewerken.

- Een gezamenlijke slotbijeenkomst met de projectleiders van de projecten aan de kant van gemeente en Feyenoord. In deze sessie wordt de voortgang van het project en de totstandkoming van de Basisovereenkomst besproken. De laatste 'knelpunten' richting afronding van de Basisovereenkomst worden hier behandeld. Doel is na deze bijeenkomst de Basisovereenkomst op inhoud te kunnen voltooien.
- Het reguliere overleg met NPRZ wordt voortgezet.
- Vanuit Feyenoord wordt een bijeenkomst met NPRZ georganiseerd (voornamelijk gericht op de werkgelegenheidsdoelstellingen).

Binnen de gemeentelijke projectgroep zal op korte termijn een 'Project Fresh Up' plaatsvinden om de gemeentelijk rol in het proces, de te verwachten risico's (en beheersmaatregelen), en de strategie op nieuw te bekijken.