

<b>Afsprakenlijst</b>		
<i>Eigenaar</i>	<i>Afspraken</i>	<i>Te voldoen voor datum</i>
█	Deelt de nieuwste versie van de presentatie van Goudappel met het kernteam	Zsm
█	Opnemen in de verkeersstudie wat er gebeurt met het fietsgedrag bij elke variant	Nvt
█	Vragen of Buck zijn planning kan aanpassen: ipv oplevering begin september, oplevering in augustus	Zsm
█	Kijken welk (intern/extern) bureau aanhaakt bij de tweede werksessie mbt de gebiedsconcepten. Dit bureau zal de verbeeldings-/visualisatieslag maken (ook obv de kaarten van Goudappel)	Zsm
█	█ benaderen om ervoor te zorgen dat hij vanuit de provincie aansluit bij het Begeleidingsteam mbt de Ruimtelijke Economische Analyse, wat verder bestaat uit █	Zsm
█	Delen alle nieuwe informatie uit verkeersstudie en concept bereikbaarheidskaarten █	Zsm
█	Raamwerk ruimtelijk economische analyse op 2/8 bespreken	2/8
█	Verspreiden concept agenda sessies bouwend nederland	Zsm
Toekomstige penhouder	Opnemen in de notitie: 1) dat, op Variant E na, elke variant een oplossing is die geen moeilijkheden oplevert, 2) waarom er gekozen is om bepaalde 'extremen' in het model te stoppen (bijv. 33km/u HOV-verbinding) en 3) op een feitelijke manier beschreven (evt. in een tabel) wat de raakvlakken zijn van elke oeververbinding (bijv. Eiland Brienoord of Feyenoord City)	Nvt

<b>Planning overleggen over inhoudelijke studies (VK, RE analyse, kosten &amp; technische haalbaarheid)</b>		
<i>Datum</i>	<i>Overleg/sessie</i>	<i>Aanwezigen vanuit Kernteam</i>
Half augustus	Tweede werksessie Buck, over de gebiedsconcepten en de visualisatie ervan	█
1 aug	Werksessie kosten en haalbaarheid ir bureau Rotterdam	PM – af te spreken
21 of 22 aug	Werksessie kosten en haalbaarheid ir bureau Rotterdam	PM – af te spreken
17 juli?	Sessie bereikbaarheidsanalyses	█
7 aug	Sessie technische rapportage	█
16 aug	Analysesessie leefkwaliteit	█
Eind aug	Breed informerend ambtelijk overleg (initiatiefnemers + gemeenten omgeving + havenbedrijf?)	Afstemmen 1/8. Trekkers onderzoeken, █
Eind aug	Breed informerend DO (initiatiefnemers + gemeenten omgeving + havenbedrijf?)	Afstemmen 1/8. Trekkers onderzoeken, █

Week 10 sept	DO pre verkenning	■
25 sept	Bestuurlijke programmaraad programmaraad	
21 november	BO MIRT	nvt