

Afsprakenlijst		
<i>Eigenaar</i>	<i>Afspraken</i>	<i>Te voldoen voor datum</i>
█	Deelt de nieuwste versie van de presentatie van Goudappel met het kernteam	Zsm
█	Opnemen in de verkeersstudie wat er gebeurt met het fietsgedrag bij elke variant	Nvt
█	Vragen of Buck zijn planning kan aanpassen: ipv oplevering begin september, oplevering in augustus	Zsm
█	Checken of hij nog contactpersonen bij regiogemeenten nodig heeft. Indien ja, dan kan hij mensen uit het kernteam hiervoor benaderen	Zsm
█	Kijken welk (intern/extern) bureau aanhaakt bij de tweede werksessie mbt de gebiedsconcepten. Dit bureau zal de verbeeldings-/visualisatieslag maken (ook obv de kaarten van Goudappel)	Zsm
█	█ benaderen om ervoor te zorgen dat hij vanuit de provincie aansluit bij het Begeleidingsteam mbt de Ruimtelijke Economische Analyse, wat verder bestaat uit █	Zsm
Kernteam	Eventuele opmerkingen op voorgestelde werkzaamheden I-bureau R'dam	09-07
█	In OG-beraad bespreken hoe de resultaten-notitie wordt vormgegeven (die bovenop de drie onderzoeken komt te liggen)	09-07
Toekomstige penhouder	Opnemen in de notitie: 1) dat, op Variant E na, elke variant een oplossing is die geen moeilijkheden oplevert, 2) waarom er gekozen is om bepaalde 'extremen' in het model te stoppen (bijv. 33km/u HOV-verbinding) en 3) op een feitelijke manier beschreven (evt. in een tabel) wat de raakvlakken zijn van elke oeververbinding (bijv. Eiland Brienenoord of Feyenoord City)	Nvt
Kernteam / Damien	Vakanties doorgeven aan █ maakt er een vakantieplanning van.	07-07

Planning overleggen over inhoudelijke studies (VK, RE analyse, kosten & technische haalbaarheid)		
<i>Datum</i>	<i>Overleg/sessie</i>	<i>Aanwezigen vanuit Kernteam</i>
05-07	05-07 was een werksessie gepland rondom het benuttingspakket Algera-corridor. Dit loopt <i>naast</i> de pre-verkenning; is geen onderdeel ervan	
11-07	Eerste werksessie Buck o.a. met regiogemeenten om te kijken welke programma's worden meegenomen in de ruimtelijke economische analyse	█
Half augustus	Tweede werksessie Buck, over de gebiedsconcepten en de visualisatie ervan	█
1 aug	Werksessie kosten en haalbaarheid ir bureau Rotterdam	PM – af te spreken
21 of 22 aug	Werksessie kosten en haalbaarheid ir bureau Rotterdam	PM – af te spreken
17 juli?	Sessie bereikbaarheidsanalyses	█, PM
7 aug	Sessie technische rapportage	█, PM
16 aug?	Analysesessie leefkwaliteit	PM

