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1 Opening en voorstelronde

Erik opent de vergadering en er wordt een voorstel rondje gehouden:

- I - 2nuit projectbureau Feyenoord City [N
I

I s 'anuit Royal HaskoningDHV [N

o« W s \anuit Royal HaskoningDHV betrokken als [N

I s -nuit Rijkswaterstaat vergunningverlener en
aanspreekpunt;

« s -uit DHMR / HBR aanspreekpunt, i
N neemt [N zijn taken over, N is
verhinderd;

I s '2nuit Royal HaskoningDHV betrokken als [

- I - Uit Royal HaskoningDHV betrokken als
|

In de bijlage is de contactenlijst opgenomen van de aanwezigen.

2 Waterstandseffecten

De rapportage van de waterstandseffecten word geupdate met de langsdam voor
het stadion t.b.v. de MER. Rijkswaterstaat geeft aan dat in de waterstandseffecten
de ecologische zone (getijdepark) dient te worden meegenomen.

Rijkswaterstaat ziet graag een totaalplaatje van het stadion (bouwen in het
water), het getijdepark en de watercompensatie, om te beoordelen of het voldoet
aan de regels. De Waterwetvergunning kan voor deelprojecten worden vergund
(knippen), echter dient het totaalplaatje in samenhang te worden beoordeeld in de
vergunningsaanvraag.



Werkgroep nautische aspecten / 001

Feyenoord City informeert bij de gemeente naar de stand van zaken en de
invulling van de waterkant, als deze bekend is wordt deze gedeeld met
Rijkswaterstaat en DHMR / HBR.

Bouwen boven water of landaanwinning

Royal HaskoningDHV heeft voor het bouwen van het stadion in de Nieuwe Maas
drie varianten opgesteld:

1. Bouwen op land

2. Bouwen op water 1

3. Bouwen op water 2 (kernen funderen op rivierbodem)

Royal HaskoningDHV presenteert de drie varianten, tussen variant 1 en variant 2
of 3 zit een bouwkostenverschil van ca. 25 a 35 miljoen.

Opgemerkt wordt dat vanuit ecologisch oogpunt variant 2 en 3 een positief aspect
kunnen hebben in de vorm van diersoorten die zich kunnen nestelen tussen de
funderingspalen (bijvoorbeeld mosselen). Tussen de (vele) palen kan zich echter
ook (drijf)vuil ophopen en bij beide opties moet rekening worden gehouden met
een plasbrand/drijfbrand die constructie/stadion kan bereiken.

Voor de verdere uitwerking van het Stadion wordt het uitgangspunt Bouwen op
het land.

In de bijlage zijn bovengenoemde varianten opgenomen.
Let op de twee grijstinten aan de rand van het stadion zijn schaduweffecten van het stadion.

Het aanbrengen van deze landaanwinning brengt een watercompensatie plicht
met zich mee. Rijkswaterstaat ziet graag in een vroeg stadium waar de
watercompensatie wordt behaald.

De benodigde watercompensatie dient te worden afgeleid uit het dempvolume
tussen gemiddeld hoogwater en maatgevend hoogwater.

Ten behoeve van de aanvaarbeveiliging heeft DHMR / HbRgeen specifieke eisen.
Ten behoeve van de uitwerking dient er rekening te worden gehouden dat de
aanvaarbeveiliging niet in de nautische zone/vaarweg mag liggen. HbR zalde
exacte ligging van deze zone/grenslijn aanleveren. Via Pdok is de gevaarlijke
stoffen grenslijn te vinden, deze kan verder naar achter liggen dan de nautische
zone.

Belangrijk aandachtspunt is het vervoer van gevaarlijke stoffen over de vaarweg,
bij de planontwikkeling dient hier rekening mee te worden gehouden.

Vanuit de vergunning kan Rijkswaterstaat en / of DHMR opleggen dat tijdens het
bouwen vanaf het water een begeleidingsvaartuig aanwezig moet zijn.

Ligplaatsen duwbakken / watertaxi

In de vaarweg kunnen geen ligplaatsen worden aangebracht voor de waterbus of
watertaxis. Ook voor het manoeuvreren van deze schepen dient er ruimte te zijn
buiten de vaarweg.

Het HbR is momenteel bezig met onderzoek naar het gebruik (aantallen) van de
huidige ligplaatsen duwbakken in het gebeid. De verwachting is dat halverwege
mei 2018 de conclusie wordt gedeeld.
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Afhankelijk van het gebruik dienen er mogelijk ligplaatsen te worden
gecompenseerd. DHMR / HbR kijkt momenteel naar mogelijke locaties. Van de
voorkeurslocaties loopt HbR tegen het feit dat de gemeente elders langs de
Nieuwe Maas aan het onderzoeken is naar de aanleg van getijdeparken of juist
boulevards wat de zoektocht naar een geschikte ligplaatslocatie niet eenvoudig
maakt.

Indien er nieuwe ligplaatsen dienen te worden gerealiseerd zullen deze worden
aangelegd voordat de bestaande buiten gebruik worden genomen.

Feyenoord City dient de te compenseren ligplaatsen aan te leggen. Een andere
mogelijkheid is om HBR de ligplaatsen aan te laten leggen, hier dienen dan
afspraken (o.a. budget) over te worden gemaakt.

R (vervanger van ) is contactpersoon voor de

duwbakken.

Belangrijk aandachtpunt t.b.v. het getijdepark in de Nieuwe Maas is het huidige en
toekomstige gebruik van watergebonden activiteiten van bedrijven, vanaf het
nieuwe stadion op de Gamma-locatie tot aan de Van Brienenoordbrug aan de
Rotterdam-Zuid zijde inclusief het Zuiddiepje

Verplaatsen radarpost 23 (zendmast)

De radarpost 23 dient naar alle waarschijnlijk te worden verplaatst, omdat het
stadion in het ‘vrije zicht’ op de Nieuwe Maas van de radartoren komt te staan.
HbR heeft hiervoor een zoekgebied aangegeven waar de radarpost in terug moet
komen. Belangrijk punt hierbij is dat de operationele werking niet onderbroken
mag worden (eerste nieuwe bouwen dan oude afbreken).

Feyenoord City dient de radarpost aan te brengen. Een andere mogelijkheid is om
HbR de radarpost aanbrengt, hier dienen dan afspraken (o.a. budget) over te
worden gemaakt. HbR heeft aan Feyenoord City een memo gestuurd met de
geografische voorwaarden voor de radarpost.

Er zijn voor als nog een tweetal opties:
1. Plek op de kade waarbij een mogelijk knelpunt in de toekomst kan
ontstaan met de 3de oeververbinding;
2. De strekdam verlengen en de radarpost hier op funderen, aandachtpunt is
de aanvaarbeveiliging en nabijheid 3° oeververbinding;

Bestaande gegevens

Het opvragen van bestaande gegevens (revisietekeningen) van o.a.

glooiingsconstructie, kademuren en meerpalen kunnen worden opgevraagd bij
Asset management - constructies bij _ Het kan zijn dat hij FC door

verwijst naar de gemeente.

Rondvraag

Geen

Volgende bijeenkomst

B z<t voor halverwege mei een aantal voorstellen uit voor een volgend overleg.



Acties

N

Werkgroep nautische aspecten / 001

Opvragen beelden getijdepark langs de Veranda, actie [JJlii;
Inschatting van de watercompensatie en de locatie waar deze behaald gaat

worden, actie [Ji;

Aanleveren
Voorstellen

ok w

Uitkomst van het onderzoek naar de ligplaatsen delen, actie [J;
Opvragen bestaande gegevens bij HbR, actie ;

exacte ligging nautische lijn, actie ;
t.b.v. volgend overleg, actie [Jji;
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