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PROJECTMANAGEMENT

Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City
INGEBRUIKNAME STADION/

Start aanleg fase 2

DE VERANDA

31-01-2018

Vaststellen startnotitie BP

Planvorming

Voorbereiding

Uitvoering

          Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend!

31-01-2018

Fietspad westzijde

Concept Def/
Besluitvorm1.1 Mobiliteitscontract

Maatregelen

Monitoren3.1 Ontsluiting Verandagarage

3.2 Maatregelen buitenruimte Veranda incl.
      inrichting parkeerterrein 3.1a

Participatie/
Visievorming

COLOSSEUMWEGZONE
Studie

Visie fase

4.1 Herinrichten kruising Putselaan/Laan op
      Zuid/Rosestraat met toegang tot nieuwe
      Stadion

Participatie Definitieve
visie Particpatie Verwerken info/

Vaststellen PvE Voorlopig ontwerp
incl. participatie Definitief ontwerp

4.2 Tramhalte Laan op Zuid ter vervanging
      halte Varkenoordseviaduct
4.3 Tramhalte Putselaan
4.4 Verbindingsboog Putselaan/Beijerlandse-
      laan

4.5 Herprofileren Colosseumweg en verbinden
      met Rosestraat

4.6 Langzaamverkeersbrug over het spoor

SPOORZONE
5.1 Verwerven sporen t.b.v. Rosestraat/
      Colosseumweg

5.2 Opgangen perron NS-station Rotterdam
      Stadion naar langzaamverkeersbrug

5.3 Overkapping NS-station Rotterdam Stadion

VERVOER OVER WATER

6.3 Aanlegsteiger Rivium Zuid in Capelle aan
     den IJssel

6.4 Aanlegsteiger Stormpolder in Krimpen aan
     den IJssel

BUITENRING

7.6 Aanvullende stroomvoorzieninging
     (trafo) tram = optioneel

PvE Voorlopig ontwerp
incl. participatie Definitief ontwerp

Afstemming spoorverwerving Conctractvorming

Afstemming met spoorse
partijen/PvE

Afstemming met spoorse
partijen/PvE

Q3 Q4

J A S O N D

Q1 Q2 Q3 Q4

J F M A M J J A S O N D

Q1 Q2 Q3 Q4

J F M A M J J A S O N D
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Q1
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Q2

MA J

Q3
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Afspraken RET

Studie Participatie

PvE Voorlopig ontwerp
incl. participatie Definitief ontwerpStudie Participatie

Traject langzaamverkeersbrug

Traject langzaamverkeersbrug

PvE Voorlopig ontwerp incl.
participatie Definitief ontwerp

Keuze
scenario

Uitvoering maatregelen korte termijn

RAAKVLAKKEN BEREIKBAARHEID
Renovatie Maastunnel

Herinrichting Coolsingel

Onderhoud Van Brienenoordbrug

Voorlopig
ontwerp2.1 Omklappen tramperrons halte Stadionweg

Definitief
ontwerp

1.3 Verkeersmaatregelen Voorbereiden Toetsen Update Toetsen Update

2.2 Herprofileren Olympiaweg Noord PvE Voorlopig ontwerp incl.
participatie Definitief ontwerp

1.2 Parkeren in de wijken

OLYMPIAWEGZONE

St 26.1 Waterterminal (3 steigers) Piet Smitkade PvE Definitief ontwerp St 1 St 3Voorlopig ontwerp incl.
participatie.Aanpak vevoer over water

6.2 Aanlegsteiger Kralingen/De Esch Aanpak vervoer over water

7.1 Keerlus tram Wilhelminaplein inclusief
      herinrichting omgeving

7.2 Keerlus tram Beukendaal

7.3 Aanpassing tramhalte P+R Beverwaard
7.4 Aanpassing looproutes P+R Beverwaard
7.5 Uitbreiding parkeercapaciteit P+R
      Beverwaard

Afspraken RET

PvE Voorlopig ontwerp incl.
participatie Definitief ontwerp

Afstemmen op actieplan FC

PvE Voorlopig ontwerp incl.
participatie Definitief ontwerp

PvE Voorlopig ontwerp incl.
participatie Definitief ontwerpOnderzoeken 7.3 en 7.4 7.5

Raakvlakken

152019
Getypte tekst
292




