Afsprakenlijst
Eigenaar Afspraken Te voldoen
voor datum
- T Verschil van uitgangspunten tussen het Verkeersmodel van MRDH en Zsm
het Verkeersmodel van NRM uiteenzetten
- T Planning aanpassen obv opmerkingen kernteam: inhoudelijke 5/7
werkzaamheden moeten begin september zijn afgerond
Kernteamleden Opmerkingen op onderdeel B van de Goudappel Coffeng offerte aan 26/6
meegeven
Aanspreekpunt voor verkeerskundige analyse en koppelt resultaten Nvt
terug in kernteam
Kernteamleden Opmerkingen op voorgestelde werkzaamheden ir bureau rotterdam 28/6
Aanspreekpunt voor Ruimtelijk Economische analyse en koppelt Nvt
resultaten terug in kernteam
_-__(RWS) meenemen in mailing en agendauitnodigingen, Zsm
_ er uit halen
Kernteam / Kernteamoverleg vindt een keer in de twee weken plaats op donderdag ledere twee
van 10.00 uur tot 11.30 bij MRDH. Doel: aansturing / coordinatie weken
inhoudelijke onderzoeken pre verkenning. [l stuurt een agenda
uitnodiging.
Kernteam / Vakanties doorgeven aan maakt er een 29/6
vakantieplanning van.
Kernteam Tijdens vakantie worden de kernteamoverleggen doorgepland. Zsm
Kernteamleden organiseren hun vervanging tijdens vakantie
Planning overleggen over inhoudelijke studies (VK, RE
analyse, kosten & technische haalbaarheid)
Datum Overleg/sessie Aanwezigen
vanuit Kernteam
28-06-2018 Sessie plausibiliteitstoets verkeerskundige modellen, door Goudappel
Week 27/28 Eerste resultaten verkeerskundige analyse Goudappel Nader te bepalen

Week 26

Startoverleg met Buck voor RE analyse




