
MOBILITEITSMAATREGELEN ihkv FEYENOORD CITY
Gemeentelijk programma

Investeringen per jaar nominaal en incl index
Raming prijspeil 2016
Kostenstijging 2% RAMING KOSTEN & OPBRENGSTEN GEMEENTE PER JAAR INCL INDEXERING
Index 2016-2018 4,00%
Datum 31-1-2018 a b c d e g h i j k
Versie AK-01 (a+b+c+d) (e+g) startwaarde 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

PROGRAMMA MOBILITEIT Oude code raming Soort Type invest jr uitv. bouwsom engineering bijkomende k onvoorzien raming IB totaal Risicoreserve Raming Kosten gemeente Kosten (netto) 
nr's krediet IB okt 2016 start jaren 15% TOTAAL TOTAAL tlv gemeente startwaarde pp 2018 totaal incl index

Werkpakket 1: PROJECTMANAGEMENT
[1.1] Mobiliteitscontract nvt -€                   -€                           -€                           -€                       -€                           -€                         -€                 
[1.2] Parkeren in de wijk nvt -€                   -€                           -€                           -€                       -€                           -€                         -€                 
[1.3] Verkeersmaatregelen 19 t/m 22 V.01 t/m V.05 Investering - Bijdrage aan gem investeringsproject MVA 2021 1 10 €   €    €      -€                           €                 €         €           €          -€                 -€                 -€                 €    -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[1.4] Programmakosten (projectmanagement) 23 nvt exp. kosten gem out of pocket 2018 6 nvt €      -€                           -€                           €         €           €          €        €        €       €    €        €        -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[1.5] Extra Risicoreservering / onzekerheidsreserve 25 nvt exp. kosten gem te verdelen bij realisatie 2019 4 nvt €      -€                           -€                           €         €           €          €        €        €       €    €        -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

Werkpakket 2: OLYMPIAWEGZONE
[2.1] Omklappen tramperrons halte Stadionweg 5 E03 Bijdrage van gem. out of pocket 2018 1 nvt €  €  €    -€                           -€                           €         €           €          €       -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[2.2] Herprofileren Olympiaweg Noord 18 I02 Investering investeringsproject MVA 2019 1 25 €  €  €    -€                           €                  €         €           €          -€                 €     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

Werkpakket 3: DE VERANDA
[3.1] Ontsluiting Verandagarage en inrichting naastgelegen parkeerterrein * (2          15 I.11 + 20.000 Investering investeringsproject MVA 2018 1 25        €  €  €    -€                           -€                           €         €           €          €        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[3.2] Maatregelen buitenruimte Veranda  3.1.a 24a geen raming Investering investeringsproject MVA 2018 1 25 €  €    -€                           -€                           €         €           €          €        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

24b geen raming Investering investeringsproject MVA 2019 3 25 €  €    -€                           -€                           €         €           €          -€                 €        €       €      -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
Werkpakket 4: COLOSSEUMWEGZONE

[4.1] Herinrichten kruising Putselaan / Laan op Zuid / Rosestraat met toegang    17 geen raming Investering investeringsproject MVA 2021 1 25 €  €    -€                           -€                           €         €           €          -€                 -€                 -€                 €   -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[4.2] Tramhalte Laan op Zuid ter vervanging halte Varkenoordseviaduct 7 E.17 Bijdrage van gem. out of pocket 2021 1 50        €  €  €    €               -€                           €         €           €          -€                 -€                 -€                 €   -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[4.3] Tramhalte Putselaan 8 E.18a Bijdrage van gem. out of pocket 2021 1 50        €  €    €               -€                           €         €           €          -€                 -€                 -€                 €   -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[4.4] Verbindingsboog Putselaan / Beijerlandselaan 9 E.18b Bijdrage van gem. out of pocket 2021 1 50        €  €  €    €               -€                           €         €           €          -€                 -€                 -€                 €   -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[4.5] Doortrekken Rosestraat ri. Colosseumweg en herprofileren Colosseumw      16 I.15 Investering - Bijdrage aan gem investeringsproject MVA 2020 2 25        €  €    -€                           €             €         €           €          -€                 -€                 €   €   -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[4.6] Langzaamverkeersbrug over het spoor 1 F05a, 05b(2x), 05d 3) Investering - Bijdrage aan gem investeringsproject MVA 2020 2 50         €  €  €    -€                           €             €         €           €          -€                 -€                 €   €   -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

Werkpakket 5: SPOORZONE
[5.1] Verwerven sporen Colosseumweg 16b geen raming Investering investeringsproject MVA 2019 1 25 €  €    -€                           -€                           €         €           €          -€                 €     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[5.2] Opgangen trap en lift perron naar langzaamverkeersbrug 1 in raming van 3.6 €    -€                           -€                           €         €           €          € 
[5.3] Overkapping bestaande perron bij stadion 2 F.01b Bijdrage van gem. out of pocket 2021 1 50        €  €  €    €               -€                           €         €           €          -€                 -€                 -€                 €    -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

Werkpakket 6: VERVOER OVER WATER
[6.1] Waterterminal (3 steigers) Piet Smitkade 11 cfm G.01/G.02/G.03 Investering - Bijdrage aan gem investeringsproject MVA 2018 1 10        €  €  €    -€                           €              €         €           €          €       -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

11 cfm G.01/G.02/G.03 Investering - Bijdrage aan gem investeringsproject MVA 2020 1 10        €  €  €    -€                           €              €         €           €          -€                 -€                 €      -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
11 cfm G.01/G.02/G.03 Investering - Bijdrage aan gem investeringsproject MVA 2022 1 10        €  €  €    -€                           €              €         €           €          -€                 -€                 €      -€                 €    -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

[6.2] Aanlegsteiger Kralingen/De Esch (Nesserdijk) 12c G.01/G.02/G.03 Investering - Bijdrage aan gem investeringsproject MVA 2020 1 10        €  €  €    -€                           €              €         €           €          -€                 -€                 €      -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[6.3] Aanlegsteiger Rivium Zuid in Capelle aan den IJssel 12a G.01/G.02/G.03 Bijdrage van gem. out of pocket 2018 1 10        €  €  €    €              -€                           €         €           €          €     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[6.4] Aanlegsteiger Stormpolder in Krimpen aan den IJssel 12b G.01/G.02/G.03 Bijdrage van gem. out of pocket 2018 1 10        €  €  €    €              -€                           €         €           €          €     -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

Werkpakket 7: BUITENRING
[7.1] Keerlus tram Kop van Zuid inclusief herinrichting Posthumalaan * 3 E.05 Bijdrage van gem. out of pocket 2019 1 50        €  €  €    €              -€                           €         €           €          -€                 €    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[7.2] Keerlus tram Beukendaal * 6 E.09 Bijdrage van gem. out of pocket 2022 1 50        €  €  €    €              -€                           €         €           €          -€                 €    -€                 -€                 €   -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[7.3] Aanpassing tramhalte P+R Beverwaard 4 E.06 Bijdrage van gem. out of pocket 2019 1 50        €  €  €    -€                           -€                           €         €           €          -€                 €    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[7.4] Looproutes P+R Beverwaard * 13 I.05 Bergmaweg Investering investeringsproject MVA 2019 1 25        €  €  €    -€                           -€                           €         €           €          -€                 €    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 
[7.5] Uitbreiding parkeercapaciteit P+R Beverwaard tlv FC -€                           -€                           €         €           €          € 
[7.7] Nieuwe trafo (stroomvoorziening) tram 10 geen raming Bijdrage van gem. out of pocket 2019 1 50 €  €    €             €              €         €           €          -€                 €    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 -€               -€             -€             -€              € 

Totaal €  €  €    €              €             €         €           €          €    €    €    €  €   €      -€                  -€               -€             -€              -€              € 

Uitleg en vergelijking Mutatie tov krediet Opmerking/aandachtspunt Vastgesteld krediet
2.2 Herprofileren Olympiaweg Noord €                     Raming iburo € (is een optimalisatie door V&V) = € mln Kredietraming €            
1.3 Verkeersmaatregelen nvt geen onderbouwing aanwezig Indexering €            
3.1 Ontsluiting Verandagarage en inrichting naastgelegen parkeerterrein nvt raming sluit op inc RR, echter is dit nog zonder aanpassingen parkeerterreintje. Hiervoor is er bij geplust (was al in krediet onderbouwing) Bouwrente €            
4.1 Herinrichten kruising Putselaan / Laan op Zuid / Rosestraat met toegang tot nieuwe stadion nvt geen onderbouwing aanwezig Krediet totaal €            
4.3 Tramhalte Putselaan nvt geen RR opgenomen, zit in de stelpost van 4.1
4.5 Doortrekken Rosestraat ri. Colosseumweg en herprofileren Colosseumweg voor auto, fiets, voetgangers nvt geen RR opgenomen, zit in de stelpost van 4.1 Nieuw benodigd krediet
4.6 Welke onderdelen komen tlv gemeente (Mob pakket)? aantal bedrag Raming IB incl ex RR nvt Kredietraming €            h - i  of  k + j 

F.05a treinbrug Coll.weg-Olym.weg (opgang perron) 1 €            €                          nvt Indexering €            
F.05b treinbrug Coll.weg-Olym.weg (opgang Olym.weg) 2 €            €                          nvt inclusief de opgang colleseumweg Bouwrente €            aanname even hetzelfde
F.05c treinbrug Coll.weg-Olym.weg (15x160m, alleen dek) 0 €            €                          nvt Krediet totaal €            
F.05d treinbrug Coll.weg-Olym.weg (15x120m, alleen dek) 1 €            €                          nvt
F.05e treinbrug verlenging tot op Strip, alleen dek 0 €            €                          nvt Verschil €            

€                          nvt door index €            
RR €                          nvt door raming/aannames €            

€                          nvt
5.1 Verwerven sporen Colosseumweg nvt geen raming, is op basis van verwervings raming van Flip van vlakbij gelegen perceel
7.2 Keerlus tram Beukendaal €                      Door een typefout in de kredietraming is er 184k te weinig in het krediet opgenomen

€                     

Mutaties tov vergelijkingsmodel
De risicoreserve (15%) is nu als hard bedrag ingevoerd bij de deelprojecten
De fasering is op basis van de laatste inzichten
De subramingen onder verkeersmaatregelen zijn nu samengevoegd
Herinrichten en verschuivingen tussen de diverse werkpakketten

Latere uitwerkingen
De bijdrage van gemeente aan derden wordt ook in de kredietraming geactiveerd, ipv in 1x afgeschreven. Eerst de reeds gemaakte afspraken over verrekeningen duidelijk hebben
Wat is OOP en wat activeren, dit in afstemming met het juiste product.
Bouwrente is nu 2,5% ipv 3,0%. Dit geeft een mutatie van ca (voordeel) bij de kredietraming. Echter dient er eerst gekeken te worden naar de twee punten hierboven

Raming colosseumweg (gemeente) en buspakeren colosseumweg(FC) zit hier geen dubbeling in?, deze gaan wij waarschijnlijk volledig oppakken
Voetgangersroutes zijn onderdeel van de 15%RR dus dient daar uit betaald te worden

Lineaire 
afschrijving

kostenreductie door tlv 
derden te brengen bijdrage aan gemeente
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