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Aanwezig: 

Wethouder Visser (vz)  

    

  Marco Hoogerbrugge 

  Wilco Verhagen 

   

 

 

 

Vastgesteld op 18 september 2017 

 

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda 

Mededelingen: 

• Weth Visser meldt, dat er as. zondag geen trein naar het stadion rijdt. Op de website van Feyenoord is 

dit echter niet terug te vinden. WV neemt hierover contact op met de mobiliteitsmanager (actie WV). 

• Weth Visser heeft de nieuwe directeur RET, de heer Unck, oa over Feyenoord City gesproken. Vraag 

van dhr Unck is om een keer uitgebreider bijgepraat te worden (actie WV).  

 

2. Gemeentelijke Projectorganisatie Feyenoord City 

a. Terugkoppeling gesprekken met wethouders Simons en Langenberg 21 augustus. 

Weth Simons is bijgepraat over het project en heeft het projectgebied bezocht. 

Weth Langenberg heeft behoefte aan het bestuurlijk afstemmen van raakvlakken tussen de portefeuilles 

van de drie wethouders. Daarnaast start hij een apart overleg met Feyenoord inzake mobiliteit. 

Er wordt besloten om een Bestuurlijk Afstemoverleg Feyenoord City met een frequentie van 4x 

per jaar, ca. 1 ½ week voorafgaand aan de gezamenlijk stuurgroep Feyenoord City. 

 

b. Betrokkenheid overige collegeleden 

Twee keer per jaar wordt aan het college gerapporteerd over de basisrapportage en stand van 

zaken. De verschillende onderwerpen worden voorafgaand aan deze rapportage-momenten 

geagendeerd in de staven van de verschillende wethouders. 

 

 

 

c. Afhandeling moties en toezeggingen 

Het overzicht met alle openstaande moties en toezeggingen wordt bijgewerkt.   

 

d. Commissies  

Het onderwerp mobiliteit en parkeren in de wijken behoort eigenlijk behandeld te worden in de commissie 

EHMD. Tot op heden ging alles langs BWB. BWB functioneert hierbij als 1 coördinerende commissie, 

waar alle wethouders langskomen en extra raadsleden per ontwerp kunnen aanschuiven. Met de Griffie 

afstemmen of dit kan worden gecontinueerd (actie WV). 

   

3. Actualiteiten Feyenoord City 

Organisatie Feyenoord / Productenplanning komende periode / Financiering voorbereidingsbudget. 

VERSLAG 

 
 

Staf Stadionpark 

d.d. 22 augustus 2017 

 

 

 

Stadsontwikkeling 
Ambt. opdrachtgever:  

Emile Klep 
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Feyenoord is nog bezig met de financiering van het vervolg. Naar verwachting kunnen ze pas op 1/11 full 

swing opereren. Ze hebben wel al een aantal extra mensen aangetrokken. Cruciaal is het plan van aanpak 

organisatie FC (governance en exploitatie).  

Carl Berg is al aan het opstarten bij Feyenoord en houdt zich bezig met de organisatie en financiën. De 

Gezamenlijke Stuurgroep van 11/9 is een goed moment om te vragen naar de stand van zaken hiervan. 

 

Participatie 

 Feyenoord wil op 4+5 oktober een informatiemarkt organiseren met als doel iedereen op hetzelfde 

informatieniveau te krijgen, te informeren over het proces en te informeren wanneer, hoe en waarop 

geparticipeerd kan worden. De voorzitters van de gebiedskantoren zijn hierbij betrokken. De optimalisatie 

van de gemeentelijke website Stadionpark en de website Feyenoord City moet hiervoor zijn afgerond. 

 Weth. Visser probeert tijd vrij te maken om een uurtje sfeer te komen proeven. 

 

4. Uitwerking “regeling risicovolle projecten” 

  meldt, dat het initiatief hiervoor bij de Griffie ligt. Zij moeten met een voorstel komen.  neemt hierover 

deze week contact op met de Griffie. Weth Visser stelt voor,  

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

6. Rondvraag 

 vraagt of het afsluiten van het mobiliteitscontract met Feyenoord aan het eind van dit jaar nog steeds 

haalbaar is? WV meldt, dat de nieuwe mensen erg enthousiast zijn begonnen. Ze moeten zich echter nog 

wel de stof eigen maken.  benadrukt het belang van behandeling in deze raadsperiode! 
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