

ACTIELIJST

17 april 2018

Coördinatieteam Feyenoord City

Stadsontwikkeling

[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

Aanwezig:

[REDACTED] Wilco
Verhagen, [REDACTED]

1. Basisovereenkomst Mobiliteit

- Medio mei in tijdelijke raadscommissie Fysiek mede afhankelijk van inwerkprogramma.
- Afspraak met [REDACTED] is ingepland om verzoek aan [REDACTED] te bespreken. [REDACTED] samen met [REDACTED] benaderen.

2. Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma

Niet besproken ivm afwezigheid [REDACTED]

3. Voortgang stadion

- VER: volgende week brede bijeenkomst om integrale matrix op te stellen
- ONTWERP: belangrijke ontwerputgangspunten worden momenteel bepaald in zgn 'trade offs': regendak, veld (niet uitrijdbaar), seating (business aan weerszijde), bouwen in water, draagconstructie, duurzaamheid (energie leverend en Breeam excellent), veldafscherming. Landt in conceptueel VO. Presenteren en bespreken in Coördinatieteam Plus. Actie: [REDACTED] [REDACTED] meer betrekken bij ontwerp. Actie: [REDACTED]
- 8 mei is informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde aannemers

4. NVU, Welstandskamer en welstandsparagraaf

- NVU ook voor commentaar naar Feyenoord City gestuurd. [REDACTED]. Onze reacties uiterlijk 26 april bij [REDACTED] en [REDACTED]. Actie: Allen
- Stappenplan NVU van [REDACTED] besproken en akkoord bevonden. Toevoegen: bespreken in collegiaal overleg met welstandscommissie. Actie: [REDACTED]
- Voorstel welstandskamer naar dira op 24 april en aansluitend DOSO. Actie: [REDACTED]

5. Planologische procedures

- De factsheets voor alle deelonderzoeken MER zijn gereed
- Eind april eerste resultaten verkeersonderzoeken gereed
- Planning MER delen met Coördinatieteam. Actie: Wilco

6. Gebiedsontwikkeling

- Op verzoek van Jos Melchers nav het Directieoverleg Gebiedsontwikkeling van vorige week wordt een afspraak met hem gepland om hem bij te praten met onder meer [REDACTED]. Actie: [REDACTED]. (*Afspraak is gemaakt voor 24 mei*).
- Terugkoppeling [REDACTED] uit Directieoverleg Gebiedsontwikkeling. Twee belangrijke punten: stappenplan (hoge tijdsdruk, markt vraagt zich af waarom) en [REDACTED] (inspanningsverplichting uit 2015 concretiseren).
- Terugkoppeling [REDACTED] over gesprekken met 5 ontwikkelcombinaties.

7. Participatie

- Er zijn 18 aanmeldingen voor de Klankbordgroep (inclusief supporters en leden van de gebiedscommissie). Moet een 'afspiegeling' worden van de omgeving. Feijenoord is ondervertegenwoordigd.
- Op termijn wordt toegewerkt naar één overkoepelend voortgangsoverleg met daaronder de klankbordgroepen en werkgroepen.
- Er komt steeds meer input voor de participatiekalender. Zoeken naar wat er aanvullend bovenop reguliere participatie (bestemmingsplan, MER, etc) nodig is. De kalender is opgenomen in Sharepoint tbv gedeeld gebruik.
- Aandachtspunt is dat informatie in verschillende systemen is opgeslagen.

8. 1^e Voortgangsrapportage

- Volgende week presentatie in college en gesprek met Rapporteur ([REDACTED]).

9. Terugkoppeling Gezamenlijke Stuurgroep

Niet besproken

10. Actielijst vorige keer

Niet besproken. Wel bijgewerkt (zie hieronder)

REPLIJST

3 april 2018

- Samenwerking en gemeenschappelijk gebruik Querie (schrijf je dat zo?) bespreken met [REDACTED] (Actie: [REDACTED])
- Afspraak over VER plannen tussen Wilco, [REDACTED]). Actie: [REDACTED]