



Feyenoord City met coördinatie-regeling




Projectleider:	Gebied: IJsselmonde
Planner: G. van t Westeinde	Project: Feyenoord City
Datum: 08-11-2016	Versie:

Bijlage bij notitie "planning Feyenoord City 16-11-2016"

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend!




Feyenoord City met coördinatie-regeling, diverse start bouw momenten



Projectleider:	Gebied: IJsselmonde
Planner: G. van t Westeinde	Project: Feyenoord City
Datum: 08-11-2016	Versie:
Bijlage bij notitie "planning Feyenoord City 16-11-2016"	

Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend!



Gebiedsvisie/masterplan Stadionpark, MKBA BC, VER-advies, toestemming coördinatie-regeling

Bestemmingsplan met uitgebreide MER procedure toepassen coördinatie-regeling

Verwerving

Onteigening

Noorderhelling projectbestemmingsplan

Noorderhelling Nota van uitgangspunten, bouwplan en omgevingsvergunning

Bestek, aanbesteding en gunning Noorderhelling

Noorderhelling bouwrijp maken en bouwen na Raad van State procedure

Start bouw Stadion na RvS procedure bestemmingsplan Noorderhelling

Noorderhelling bouwrijp maken en bouwen FC

Start bouw Stadion Financial Close

Start bouw Stadion na oteigeningsvonnis ingeschreven in kadaster

Start bouw Stadion na oteigeningsvonnis ingeschreven in kadaster na cassatie

Q3 2020 Investeringsmoment START BOUW STADION

Q3-2019 FINANCIAL CLOSE GREX START BOUW NH

Q3 2021 Investeringsmoment START BOUW STADION

Q4 2021 Investeringsmoment START BOUW STADION

Q4 2022 Investeringsmoment START BOUW STADION

22-06-2018 Investeringsmoment Opstellen en sluiten koopovereenkomsten Bij negatief verwervingsresultaat vervolg onteigening