

Agenda

CONCEPT

Gezamenlijke Directieraad Feyenoord City

20 november 2017

16.00-17.00uur

Timmerhuis, k1.402b

Halvemaanpassage 90

Stadsontwikkeling

Steller: Olav Beugels

Email: ojmk.beugels@rotterdam.nl

Telefoon 06-51074524

Genodigden:	Jan de Jong (BVO Feyenoord)	Emile Klep (Stadsontwikkeling Rotterdam)
	Mark Koevermans (BVO Feyenoord)	Jos Melchers (SO Rotterdam)
	Jan van Merwijk (Stadion Feijenoord)	Hermineke van Bockxmeer (MO Rotterdam)
	Carl Berg (Stadion Feijenoord)	Marco Hoogerbrugge (SO Rotterdam)
	Frank Keizer (Feyenoord City)	Wilco Verhagen (SO Rotterdam)
	Viola van der Lely (Feyenoord City)	Olav Beugels (SO Rotterdam)

Kopie aan:

Toelichting:

- 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda**
Jan de Jong is verhinderd ivm wedstrijd Feyenoord in Manchester
Voorstel is dat Emile Klep de eerste bijeenkomst voorziet
- 2. Doel en werkwijze overleg**
 - a. Verwachtingen van het overleg
 - b. Voorzitterschap
 - c. Voorbereiding agenda, logistiek bijeenkomsten, verslaglegging en nazorg
- 3. Voortgang deelprojecten**
 - a. Brugfinanciering, organisatie Feyenoord City en audit
 - b. Stadion (financiering, PVE, proces, ontwerpteam)
 - c. Gebiedsontwikkeling (ontwikkelentiteit, grex, verwervingen, bestemmingsplan/MER)
 - d. Mobiliteitscontract
 - e. Social Impact Contract
- 4. Communicatie en participatie**
Update over diverse onderdelen zoals evaluatie informatiemarkt, convenant SWV, supporters, 'de wijk in', informatiemarkt bedrijven, participatie FBC/ sponsors Feyenoord, etc.
- 5. Overige ontwikkelingen Stadionpark**
 - a. Actualisatie Gebiedsvisie
 - b. Park de twee heuvels
 - c. Voortgang Sportcampus
 - d. Regionale warmteleiding
- 6. Besluitvorming**
 - a. Besluitvorming in College van B&W
Er wordt besluitvorming voorbereid voor het College van B&W op 12 december 2017 over de Gebiedsvisie, Startdocument bestemmingsplan/MER, Mobiliteitscontract, Social Impact Contract, Basisrapportage Feyenoord City.
 - b. Vooruitblik op Gezamenlijke Stuurgroep Feyenoord City op 27 november

7. Rondvraag en sluiting

BIJLAGEN

1. Rapportage gebiedsontwikkeling Feyenoord City (Realconomy) – wordt nagestuurd
 2. Concept Mobiliteitscontract
 3. Oplegnotitie Social Impact Contract
 4. Plan van Aanpak Sociaal Economisch Programma Feyenoord City
 5. Concept document KPI's en inspanningen Feyenoord
 6. Ondertekend Convenant Veranda
-

Volgende bijeenkomsten:

Woensdag 31 januari 2018 van 13.30 – 14.30 uur, locatie Projectbureau

Maandag 4 juni 2018 van 15.00 – 16.00 uur, locatie Projectbureau

Dinsdag 4 september 2018 van 15.00 – 16.00 uur, locatie Projectbureau

Donderdag 15 november 2018 van 11.00 – 12.00 uur, locatie Projectbureau
