

AGENDA

Gezamenlijke Directieraad Feyenoord City

9 april 2018
17.30-18.30uur
K27.47, De Rotterdam
Wilhelminakade 179

Stadsontwikkeling

Steller: Olav Beugels
Email: ojmk.beugels@rotterdam.nl
Telefoon 06-51074524

Genodigden:

Jan de Jong (BVO Feyenoord)	Emile Klep (SO Rotterdam)
Mark Koevermans (BVO Feyenoord)	Jos Melchers (SO Rotterdam)
Jan van Merwijk (Stadion Feijenoord)	Hermineke van Bockxmeer (MO Rotterdam)
Carl Berg (Stadion Feijenoord)	Marco Hoogerbrugge (SO Rotterdam)
Frank Keizer (Feyenoord City)	Wilco Verhagen (SO Rotterdam)
	Olav Beugels (SO Rotterdam)

Kopie aan:

-
- 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda**
Volgens afspraak levert de gemeente de voorzitter voor deze bijeenkomst
 - 2. Verslag vorige keer** Bijlage 1
Vaststellen verslag Gezamenlijke Directieraad op 31 januari 2018
 - 3. Voortgang** - ter bespreking
 - Stadion: ontwerp
 - Financiering: vervolg
 - Gebiedsontwikkeling
 - 4. Communicatie en participatie** – ter bespreking
 - Communicatiestrategie/aanpak komende maanden Bijlage 2
 - Participatie (omwonenden, ondernemers, supporters) Bijlage 3,4
 - 5. Voortgangsrapportage** – ter bespreking Bijlage 5
 - Bespreken concept-rapportage nr 1 aan de raad nav aanwijzing als risicovol project
 - Demonstratie online versie
 - 6. Mobiliteit** – ter informatie
Bespreken vervolg
 - 6. Sociaal economisch programma** – ter informatie
Bespreken vervolg
 - 7. Besluitvorming** - ter bespreking
 - Terugblik op gesprek De Bruin, Hoetmer en Visser op 14 maart jl.
 - Terugblik op besluitvorming en persbijeenkomst mobiliteitscontract en intentieovereenkomst SEP
 - Vooruitblik op Gezamenlijke Stuurgroep op 16 april 2018: bepalen agendapunten
 - 8. Rondvraag en sluiting**

BIJLAGEN

1. Concept-Verslag Gezamenlijke Directieraad Feyenoord City op 31 januari 2018
 2. Negen-stappenplan-communicatie
 3. Overzicht Participatie Feyenoord City
 4. Organisatiestructuur participatie
 5. Concept-Voortgangsrapportage Feyenoord City (versie 2.0) – *wordt nagezonden*
-

Volgende bijeenkomsten:

Woensdag 31 januari 2018 van 13.30 – 14.30 uur, locatie Projectbureau	– voorzitter: Feyenoord
Maandag 9 april van 17.30-18.30 uur, De Rotterdam (ingelast)	– voorzitter: gemeente
Maandag 4 juni 2018 van 9.00 – 10.30 uur, locatie Projectbureau	– voorzitter: Feyenoord
Dinsdag 4 september 2018 van 15.00 – 16.30 uur, locatie Projectbureau	– voorzitter: gemeente
Donderdag 15 november 2018 van 11.00 – 12.30 uur, locatie Projectbureau	– voorzitter: Feyenoord
