

Verslag

Directie-overleg Gebiedsontwikkeling Feyenoord City

Aanwezig: Frank Keizer (FK), Wout Korving (WK), Carl Berg (CB), Jos Melchers (JM), Wilco Verhagen (WV), Marco Hoogerbrugge (MH)

Afwezig: Olav Beugels (OB)

#### 1. Voortgang Stichting gebiedsontwikkeling



Qua procesgang wordt afgesproken dat de kwartiermakers Gebiedsontwikkeling eerste fase een schriftelijk voorstel doen voor de afweging tussen de consortia. Deze leggen zij aan Feyenoord voor, en vervolgens aan de gemeente. WK heeft hierin het voortouw.

Tevens wordt nogmaals afgesproken dat er eerst een keuze over de grote PIM wordt genomen, en vervolgens over de kleine PIM. De keuze voor de kleine PIM wordt op zijn vroegst dan 19 juni genomen.

WV benoemt de kosten die gemaakt gaan worden door de stichting/consortium tot financial close. Bij het niet doorgaan van het stadion welke kosten worden dan wel gemaakt? Welke wig is er tussen kosten en opbrengsten, en hoe wordt daarmee omgegaan? Dit speelt in de periode Q2 t/m Q4 2019. WK spreekt af dat hij met een maandmodel komt om dit inzichtelijk te maken.

#### 2. Voortgang uitvraag Parkstad Zuid

#### 3. Svz Verwervingen

#### 4. Contract OMA

#### 5. Provada/Vastgoeddag

Kort wordt het programma met de raadsleden op 7 juni doorgenomen.

#### 6. Wat ligt er voor de zomer tbv beslissing

#### 7. Verslag vorige keer

Overige punten op de agenda worden niet behandeld.

In de rondvraag wordt gemeld door CB dat de enquetes van ISG die week naar het zakelijk publiek en seizoenskaarthouders de deur uitgaat.