



Gesprekverslag Rijkswaterstaat

Aanwezig : ██████████ Rijkswaterstaat, ██████████
██████████

Datum : 12 juni 2017 - 14:30 uur

Onderwerp : Ruimtelijke Randvoorwaarden FC / Rijkswaterstaat

Aanleiding en doel

- Feyenoord City gaat nu de volgende fase in, namelijk de ontwerpfase. Het ontwerp dat als belangrijkste deliverable van deze fase definitief wordt opgeleverd, moet niet alleen voldoen aan alle wensen en eisen van gebruikers maar moet ook adequaat invulling geven aan alle ruimtelijke randvoorwaarden.
- Rijkswaterstaat is idealiter aan de voorkant betrokken bij de totstandkoming van het stadion-PvE opdat het stadion-ontwerp rekening kan houden met alle relevante eisen onder andere ten aanzien van bovenstroomse opstuwung en vervangend water. Hiermee moet worden voorkomen dat er bij een toets achteraf blijkt dat er effecten zijn die een vergunning in de weg staan.
- Duidelijkheid krijgen over de mogelijke overlap tussen het (eventuele) bevoegde gezag van Rijkswaterstaat en het Waterschap Hollandsche Delta ten aanzien van de waterkering.

Samenvatting gesprek

- Scope van de vereiste vergunningen: water (vervangend water, ecologie, etc.).
- De (algemene) eisen t.a.v. vervangend water zijn binnen RWS bekend en eenduidig en reeds in de locatiekeuze-fase mondeling met Feyenoord City gedeeld. Deze voorwaarden kunnen vrij eenvoudig op papier aangeleverd worden.
- Zodra er een Voorlopig Ontwerp beschikbaar is zal er opnieuw een onderzoek moeten plaatsvinden naar de waterstandseffecten (als vervolg op het onderzoek dat hiertoe in meer algemene zin al is gedaan tijdens de locatiekeuze fase). opstuwings-effecten studie zal moeten plaatsvinden. Dit zal dan wederom worden herhaald na oplevering van het Definitief Ontwerp.
- Rijkswaterstaat heeft ook een verantwoordelijkheid / bevoegdheid als wegbeheerder echter hiervoor is geen vergunning vereist. Het is desondanks wel van belang dat er zo snel mogelijk inzicht wordt verkregen in de toekomstige verkeerssituatie ten opzichte van de huidige situatie.

Gemaakte afspraken

- ██████ zoekt uit welk bevoegd gezag wat te zeggen heeft over de waterkering en koppelt dat terug aan Feyenoord City.
- ██████ zet de (algemene) eisen t.a.v. vervangend water op papier en koppelt deze terug aan Feyenoord City opdat dit kan worden meegenomen in het PvE nieuw stadion.
- ██████ plant in overleg met ██████ een start-overleg in voor de werkstroom 'Bouwen in het Water'; ██████ zal aangeven wie er naast hem namens RWS nog meer betrokken zou moeten worden bij Feyenoord City. Een volgend overleg zal in ieder geval plaatsvinden na oplevering van een eerste globale PvE of eerder wanneer Feyenoord City specifieke vragen heeft over specifieke onderwerpen.

- [REDACTED] zal aangeven wie er namens RWS betrokken moet worden bij Feyenoord City als het gaat om de verkeerseffecten.
- [REDACTED] zullen intern de nogmaals te verrichten onderzoeken 'waterstandseffecten' sonderen en agenderen.