

## **Gezamenlijke reactie op uitstel**

Oorspronkelijk zou de basisovereenkomst op 30 juni gereed zijn, en zou deze door partijen zijn ondertekend voor het zomerreces. Bij de vaststelling van de intentieovereenkomst is tevens vastgesteld dat vaststelling van de basisovereenkomst zou plaatsvinden in juni/juli.

Feyenoord en de gemeente hebben sinds het ondertekenen van de intentieovereenkomst Sociaal Economische Programma Feyenoord City hard gewerkt aan de ambitieuze doelstelling, te komen tot de basisovereenkomst voor het zomerreces van de gemeente.

De omvang en de complexiteit van het project als geheel en de verschillende deelprojecten, naast alle andere ontwikkelingen binnen Feyenoord City, hebben veel van de organisatiekracht van Feyenoord gevraagd de laatste periode. Hierdoor waren de plannen nog niet op het door partijen gewenste punt. Daarnaast kon aan gemeentelijke zijde geen zekerheid worden gegeven over bestuurlijke besluitvorming, doordat de vorming van de nieuwe coalitie/college meer tijd heeft gevraagd dan verwacht.

Dit heeft partijen, binnen de afspraken van de met elkaar gesloten intentieovereenkomst, gezamenlijk doen besluiten kwaliteit boven snelheid te stellen en ondertekening van Basisovereenkomst Sociaal Economische Programma Feyenoord City uit te stellen tot kort na het zomerreces.