

Actielijst projectteam mobiliteit Feyenoord City

Datum: Dinsdag 28 november 2017 10:30 -12:30

Aanwezig:

Afwezig: Wilco Verhagen,

Volgend overleg: Dinsdag 19 december 15:00 – 17:00

Acties

Wat	Wie	Status
Rondsturen terugkoppeling gesprek met SB over bereikbaarheid en presentatie POB		Gereed
Praatplaat samenhang Mobiliteitsvraagstukken delen met Projectgroep Stadionpark, SB bereikbaarheid en SO Verkeer		december
Laatste versie planning rondsturen na inpassing raakvlakken en besluitvorming		december
Planning rondsturen na inpassing raakvlakken en besluitvorming		december
0-versie raming en delta t.b.v. eerste rapportage rondsturen		december
Voorstel proces en format risicomanagement rondsturen		december
Projectplan laten vaststellen		januari
Overleg over participatie i.r.t. mobiliteitsprogramma	Wilco Verhagen	december