

RO-procedure


323

- Participatie:
 - Input voor notitie R&D/startdocument
- Ontwerp R&D
 - Zienswijzeprocedure
 - 6 weken ter inzage
- Zienswijze rapportage+advies R&D
 - Vaststellen door B&W
- Coordinatiebesluit
 - Vaststellen B&W
 - Vaststellen door raad

- Ontwerpbestemmingsplan. Omgevingsvergunning, MER
 - Gezamenlijk ter inzage
 - Mobiliteitsplan verwerkt in deze producten
 - Zienswijzeperiode: 6 weken
 - Besluitvorming college en raad
- Beroep

Globale RO-planning Stadionpark

LET OP: Dit is planning financiële besluiten



Globale RO-planning

- College (2 juni):
 - Notitie R&D ter inzage (12 juni)
 - Coordinatiebesluit
- College (september): zienswijzerapportage en advies R&D
- Raad (september): coordinatiebesluit
- Wettelijk vooroverleg (oktober/november)
- Ter inzagelegging Bestemmingsplan/Omgevingsvergunning/MER
 - Omgevingsvergunning is kritieke pad: Feyenoord/BAM bepalen tempo
 - Nu voorzien: start ter inzagelegging in maart 2016
- Vaststelling afhankelijk van evt zienswijzen en beroep