

VERSLAG

Staf Stadionpark
d.d. 27 juni 2017

Stadsontwikkeling

Ambt. opdrachtgever:
Emile Klep

[Redacted]

[Redacted]

Aanwezig:

Wethouder Visser (vz)

[Redacted]

Marco Hoogerbrugge

Wilco Verhagen

[Redacted]

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

Mededelingen: Door actualiteiten is de Staf van vandaag vervroegd en ingekort.

2. Verslag Staf Stadionpark 4 april jl.

Van dit overleg is geen verslag gemaakt; overleg was geheel gewijd aan voorbereiding commissie en raad.

3. Raadsvoorstel risicovolle projecten

Het voorliggende concept raadsvoorstel is tot stand gekomen in overleg met de Griffie. De raad moet de afwijking van de regeling vaststellen. Het voorstel maakt wel onderdeel uit van de wensen en bedenkingen procedure van het college.

Weth Visser is akkoord, mits alles goed is afgestemd en er een duidelijke scope-afbakening in zit wat wel en niet in de Regeling Risicovolle Projecten zit.

De scope wordt na het raadsbesluit verder uitgewerkt in de rapportage. Wilco Verhagen meldt, dat DMC gevraagd is mee te kijken bij het opstellen van het raadsvoorstel, voor het geval dit de nieuwe standaard van rapporteren gaat worden.

Planning: raadsbesluit op 4 juli en 3 maanden hierna moet er een basisrapportage liggen.

4. Gemeentelijke projectorganisatie Feyenoord City

M. Hoogerbrugge heeft kort voor de staf een email rondgestuurd met de gemeentelijke projectorganisatie Feyenoord City. Vanwege tijdgebrek wordt alleen sheet 1 besproken.

- De Stuurgroep Stadionpark vervalt; er zal meer in de staven en het college worden besproken.
- Op korte termijn wordt het gesprek met Feyenoord aangegaan over hun organisatie.

5.

[Redacted]

6. Actualiteiten Feyenoord City

Dit agendapunt is niet besproken.

7. Inspreken bewoners Veranda in gemeenteraad?

Overleg met bewoners Veranda op 26 juni jl. [Redacted]

[Redacted]