

# ACTIELIJST

23 januari 2018

## Coördinatieteam Feyenoord City

## Stadsontwikkeling

[REDACTED]

[REDACTED]

### Aanwezig:

[REDACTED] Wilco Verhagen, [REDACTED]

#### 1. Terugblik raadsce BWB op 17 januari 2018

Stevig debat nav Gebiedsvisie, Startdocument en Basisrapportage. [REDACTED]

[REDACTED] Brieven moeten voor raadsdebat op 1 februari bij de griffie liggen.

##### Acties:

- Opstellen wethoudersbrief mobiliteitsmaatregelen Feyenoord [REDACTED]
- Opstellen wethoudersbrief MER (Wilco [REDACTED])
- Bijstelling planning meenemen en motiveren [REDACTED]  
[REDACTED] in eerste voortgangsrapportage in april (Wilco [REDACTED])
- Voor de volgende keer levert iedereen de bijgestelde streefplanning met marge voor zijn/haar deelproject (allen)
- Procesvoorstel maken voor de eerste voortgangsrapportage (Wilco [REDACTED])

#### 2. Kick off stadion: masterplan en VO

Bijeenkomst op 22 januari besproken. Wel 70 aanwezigen. Veel externe adviseurs. Zijn al gestart voor definitief brugkrediet. Goede zaak! Veel dwarsverbanden. Komende twee maanden richten op 'trade-offs' (funderingswijze, staal of beton, alle commerciële functies wel of niet op één plek, etc). De eerste PSU's zijn gestart. Per werkspoor wordt participatie gedefinieerd.

##### Acties:

- Volgende keer participatie-overzicht bespreken ([REDACTED])

#### 3. Vooruitblik Gezamenlijke Directieraad op 31 januari

Mogelijke agendapunten besproken adhv voorzet Wilco

Mogelijke gefaseerde bouw van het stadion is aandachtspunt voor [REDACTED] (bouwkosten) en [REDACTED] (draagvlak omgeving). NvU Stadion nog niet agenderen. Is nog te vroeg.

##### Acties:

- Annotatie bij verzamelagendapunt, de 'round-up' (Wilco [REDACTED])

#### 4. Nota van Uitgangspunten Stadion

Naar het voorbeeld van [REDACTED]. Er worden 11 thema's benoemd geïllustreerd met een referentiebeeld en een korte toelichting.

##### Opmerkingen:

- Moet in lijn zijn met ons eerdere commentaar op het PVE richting Feyenoord
- Aandacht voor relatie stadion – openbaar gebied (fietsenstallingen, afvalopslag, I&I, etc)
- Ankerplaats Steenplaats meenemen in historische beschouwing
- Ook langs Feyenoord voor commentaar en daarna directieraad

- Nadenken over vaststelling door College en informeren raad. NvU Collectiegebouw is ook niet door B&W vastgesteld maar door de gebiedsmanager

Wordt gewerkt aan een Welstandsparagraaf en voorstel voor instellen Welstandskamer (█ en ?) met enkele leden welstandscommissie en enkele externe experts die planontwikkeling periodiek toetst aan NvU en welstandsparagraaf

Acties:

- opmerkingen NvU meenemen, concept deze week verspreiden voor verder commentaar en volgende keer opnieuw agenderen (█)
- voorstel Welstandskamer agenderen voor de volgende keer (█)

## 5. Rondvraag

---