
Genodigden: Jan de Jong (BVO Feyenoord) Emile Klep (SO Rotterdam)

Mark Koevermans (BVO Feyenoord) Jos Melchers (SO Rotterdam)

Jan van Merwijk (Stadion Feijenoord) Hermineke van Bockxmeer (MO Rotterdam)

Carl Berg (Stadion Feijenoord) Marco Hoogerbrugge (SO Rotterdam)

Frank Keizer (Feyenoord City) Wilco Verhagen (SO Rotterdam)

Olav Beugels (SO Rotterdam)

Kopie aan:

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Volgens afspraak levert Feyenoord City de voorzitter voor deze bijeenkomst
Jan de Jonge heeft zich afgemeld

2. Verslag vorige keer Bijlage 1
Vaststellen verslag Gezamenlijke Directieraad op 9 april 2018

3. Ter bespreking
a. Nota van uitgangspunten Nieuwe Feyenoord stadion - presentatie Maurice Boumans?
b. Integrale planning: wat zijn conclusies alle deelontwikkelingen overziend? – Carl Berg
c. Voortgang Basisovereenkomst SEP: aanpassing planning is noodzakelijk – Jan de Jong
d. Voortgang communicatie en participatie: terugblik en vooruitblik op activiteiten – door wie?
e. Besluitvorming rond de zomer: wat ligt er dan en hoe ziet proces er uit? – Carl Berg (overzicht

verspreiden?)

4. Ter informatie
a. Voortgang Stadion: ontwerp, buca en kosten
b. Voortgang Gebiedsontwikkeling: Parkstad Zuid, stichting gebiedsontwikkeling io, verwervingen
c. Voortgang Mobiliteitscontract

5. Besluitvorming - ter informatie, ter bespreking
a. College 5 juni: NvU Stadion, zienswijzen startdocument MER
b. College 19 juni: Welstandskamer en gebiedstype Ontwikkelingsgebied – Stedelijk knooppunt ivm

welstandstoetsing
c. Vooruitblik op Gezamenlijke Stuurgroep op 20 juni 2018: bepalen agendapunten

6. Rondvraag en sluiting

BIJLAGEN
1. Concept-Verslag Gezamenlijke Directieraad Feyenoord City op 9 april 2018

AGENDA

CONCEPT

Gezamenlijke Directieraad
Feyenoord City
4 juni 2018
9.00-10.30uur

Projectbureau, Stadionweg 55

Stadsontwikkeling

Steller: Olav Beugels
Email: ojmk.beugels@rotterdam.nl
Telefoon 06-51074524



2

Volgende bijeenkomsten:
Woensdag 31 januari 2018 van 13.30 – 14.30 uur, locatie Projectbureau – voorzitter: Feyenoord
Maandag 9 april van 17.30-18.30 uur, De Rotterdam (ingelast) – voorzitter: gemeente
Maandag 4 juni 2018 van 9.00 – 10.30 uur, locatie Projectbureau – voorzitter: Feyenoord
Dinsdag 4 september 2018 van 15.00 – 16.30 uur, locatie Projectbureau – voorzitter: gemeente
Donderdag 15 november 2018 van 11.00 – 12.30 uur, locatie Projectbureau – voorzitter: Feyenoord


