% Gemeente Rotterdam

AGENDA Gezamenlijke Directieraad Stadsontwikkeling

Feyenoord City
4 juni 2018
9.00-10.30uur
Steller:  Olav Beugels

Projectbureau, Stadionweg 55 Email:  ojmk.beugels@rotterdam.nl
Telefoon 06-51074524

Genodigden: Jan de Jong (BVO Feyenoord) Emile Klep (SO Rotterdam)
Mark Koevermans (BVO Feyenoord) Jos Melchers (SO Rotterdam)
Jan van Merwijk (Stadion Feijenoord) Hermineke van Bockxmeer (MO Rotterdam)
Carl Berg (Stadion Feijenoord) Marco Hoogerbrugge (SO Rotterdam)
Frank Keizer (Feyenoord City) Wilco Verhagen (SO Rotterdam)

Kopie aan:

Olav Beugels (SO Rotterdam)

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Volgens afspraak levert Feyenoord City de voorzitter voor deze bijeenkomst
Jan de Jong heeft zich afgemeld

2. Verslag vorige keer Bijlage 1
Vaststellen verslag Gezamenlijke Directieraad op 9 april 2018

3. Ter bespreking

a.

b.
C.
d

Nota van uitgangspunten Nieuwe stadion en Parkstad K3 - presentatie Maurice Boumans Bijlage 2
Voortgang Basisovereenkomst SEP: is de planning haalbaar? — Mark Koevermans

Voortgang communicatie en participatie: terugblik en vooruitblik op activiteiten — Frank Keizer
Besluitvorming rond de zomer: wat ligt er dan en hoe ziet proces er uit? — Carl Berg Bijlage 3

4, Ter informatie

a.

b.
C.
d

Voortgang Stadion: ontwerp, buca en kosten — Carl Berg/Frank Keizer

Voortgang Gebiedsontwikkeling: Parkstad Zuid, st gebiedsontwikkeling io, verwervingen — Carl Berg
Voortgang Mobiliteitscontract — Jan van Merwijk

Integrale projectplanning: wat zijn eerste conclusies alle deelontwikkelingen overziend? — Carl Berg

5. Besluitvorming - ter informatie, ter bespreking

a.
b.

College 5 juni: NvU Stadion, zienswijzen startdocument MER

College 19 juni: Welstandskamer en gebiedstype Ontwikkelingsgebied — Stedelijk knooppunt ivm
welstandstoetsing

Vooruitblik op Gezamenlijke Stuurgroep op 20 juni 2018: bepalen agendapunten

6. Rondvraag en sluiting

BIJLAGEN

1. Concept-Verslag Gezamenlijke Directieraad Feyenoord City op 9 april 2018
2. Nota van uitgangspunten Nieuwe Feyenoord stadion (concept, 24 mei 2018)
3. Opzet Besluitvormingsdossier Stadion (versie 2, 29 mei 2018)



Volgende bijeenkomsten:

Woensdag 243 018-va
Maandag-9-aprilvan 30-18.30uy :
Maandag 4 juni 2018 van 9.00 — 10.30 uur, locatie Projectbureau — voorzitter: Feyenoord
Dinsdag 4 september 2018 van 15.00 — 16.30 uur, locatie Projectbureau — voorzitter: gemeente
— voorzitter: Feyenoord

Donderdag 15 november 2018 van 11.00 — 12.30 uur, locatie Projectbureau




