
Genodigden: Jan de Jong (BVO Feyenoord) Emile Klep (SO Rotterdam)

Mark Koevermans (BVO Feyenoord) Jos Melchers (SO Rotterdam)

Jan van Merwijk (Stadion Feijenoord) Hermineke van Bockxmeer (MO Rotterdam)

Carl Berg (Stadion Feijenoord) Marco Hoogerbrugge (SO Rotterdam)

Frank Keizer (Feyenoord City) Wilco Verhagen (SO Rotterdam)

Hennie de Veer (Bussinescontrol Rotterdam) Olav Beugels (SO Rotterdam)

Kopie aan:

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
Volgens afspraak levert de gemeente de voorzitter voor deze bijeenkomst.
Olav Beugels is verhinderd. Het verslag wordt dit keer gemaakt door ….

2. Verslag vorige keer Bijlage 1
Vaststellen verslag Gezamenlijke Directieraad op 4 juni 2018

3. Ter vaststelling

4. Ter bespreking
a. Nota van uitgangspunten Nieuwe stadion en Parkstad K3 - presentatie Maurice Boumans Bijlage 2
b. Voortgang Basisovereenkomst SEP: is de planning haalbaar? – Mark Koevermans
c. Voortgang communicatie en participatie: terugblik en vooruitblik op activiteiten – Frank Keizer
d. Besluitvorming rond de zomer: wat ligt er dan en hoe ziet proces er uit? – Carl Berg Bijlage 3

4. Ter informatie
a. Voortgang Stadion: ontwerp, buca en kosten – Carl Berg/Frank Keizer
b. Voortgang Gebiedsontwikkeling: Parkstad Zuid, st gebiedsontwikkeling io, verwervingen – Carl Berg
c. Voortgang Mobiliteitscontract – Jan van Merwijk
d. Integrale projectplanning: wat zijn eerste conclusies alle deelontwikkelingen overziend? – Carl Berg

5. Besluitvorming - ter informatie, ter bespreking
a. College 5 juni: NvU Stadion, zienswijzen startdocument MER
b. College 19 juni: Welstandskamer en gebiedstype Ontwikkelingsgebied – Stedelijk knooppunt ivm

welstandstoetsing
c. Vooruitblik op Gezamenlijke Stuurgroep op 20 juni 2018: bepalen agendapunten

6. Rondvraag en sluiting
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15.00-16.30uur

Projectbureau, Stadionweg 55

Stadsontwikkeling

Steller: Olav Beugels
Email: ojmk.beugels@rotterdam.nl
Telefoon 06-51074524
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1. Concept-Verslag Gezamenlijke Directieraad Feyenoord City op 9 april 2018
2. Nota van uitgangspunten Nieuwe Feyenoord stadion (concept, 24 mei 2018)
3. Opzet Besluitvormingsdossier Stadion (versie 2, 29 mei 2018)

Volgende bijeenkomsten:
Woensdag 31 januari 2018 van 13.30 – 14.30 uur, locatie Projectbureau – voorzitter: Feyenoord
Maandag 9 april van 17.30-18.30 uur, De Rotterdam (ingelast) – voorzitter: gemeente
Maandag 4 juni 2018 van 9.00 – 10.30 uur, locatie Projectbureau – voorzitter: Feyenoord
Dinsdag 4 september 2018 van 15.00 – 16.30 uur, locatie Projectbureau – voorzitter: gemeente
Donderdag 15 november 2018 van 11.00 – 12.30 uur, locatie Projectbureau – voorzitter: Feyenoord


