
Werkzaamheden Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan Feyenoord City
Datum: 26 februari 2018

Uitgangsunten uren

klein IP 40
middelgroot 80
groot 120

begeleiding in uitvoering 20%

2018
planvorming
IP Omklappen tramhalte Stadionweg 40
IP Olympiaweg Zuid(?) (Busparkeren = Mobiliteitsmaatregel) 80
IP Olympiaweg Noord - visie verkenning 80
Visie Colosseumwegzone 160
Spoorzone 120
IP waterterminal Piet Smitkade 40
Vervoer over water 24
IP keerlus Wilhelminaplein VO 120
P+R + looproute evenemententerrein Beverwaard VO 40
IP's Veranda (IP - korte termijn en lange termijn voorstel) 80
Planteams,overleggen 80
Intern Mobiliteitsatelier 320

uitvoering
IP Omklappen tramhalte Stadionweg 8
Veranda 16

TOTAAL 2018 1208

2019
planvorming
IP Colosseumwegzone - fietsbrug 80
IP Colosseumwegzone - doortrekking 40
IP Colosseumwegzone - knoop Rosestraat 120
IP aanlegsteiger Kralingen VO 40
IP keerlus Wilhelminaplein DO 40
P+R + looproute evenemententerrein Beverwaard DO 20
Planteams,overleggen 80
Intern Mobiliteitsatelier 320

uitvoering
IP Olympiaweg Noord 16
Spoorzone 24
IP waterterminal Piet Smitkade 8
IP keerlus Wilhelminaplein 24
P+R + looproute evenemententerrein Beverwaard 8
IP's Veranda 16

TOTAAL 2019 756

2020
planvorming
IP aanlegsteiger Kralingen DO 40
Planteams,overleggen 80
Intern Mobiliteitsatelier 160

uitvoering
IP Colosseumwegzone - fietsbrug 16
IP Colosseumwegzone - doortrekking 8
IP Colosseumwegzone - knoop Rosestraat 24
IP aanlegsteiger Kralingen VO 8
Veranda (lange termijn) 16

152019
Getypte tekst
328



TOTAAL 2020 352

2021
planvorming
Planteams,overleggen 80
Intern Mobiliteitsatelier 160

uitvoering
IP Colosseumwegzone - fietsbrug 16
IP Colosseumwegzone - doortrekking 8
IP Colosseumwegzone - knoop Rosestraat 24

TOTAAL 2020 288
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